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 2017 год
ПАСПОРТ
муниципальной  программы Знаменского района Орловской области
«Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, 
в связи со сносом квартиры № 1»

	Наименование муниципальной программы
	«Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, 
в связи со сносом квартиры № 1» (далее также – муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Знаменского района Орловской области

	Соисполнители муниципальной программы
	1) Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и
дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области;
2) Отдел по управлению муниципальной 
3) собственностью Администрации 
Знаменского района Орловской области;
4) Финансовый отдел Администрации 
Знаменского района Орловской области.

	Перечень районных целевых программ
	Районные целевые программы отсутствуют

	Перечень подпрограмм
	Подпрограммы отсутствуют

	Цель муниципальной программы
	1) ликвидация аварийного жилищного фонда;
2) сохранность жилищного фонда, примыкающих 
к аварийному жилищному фонду.

	Задачи муниципальной программы
	1) организационные мероприятия по 
выполнению работ по реконструкции жилого дома.

	Целевые индикаторы 
и показатели муниципальной программы
	1) сохранность жилых помещений, 
примыкающих к аварийному жилому помещению.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Реализация в один этап, 2018–2021 годы 

	Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
	Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 100,0 тыс. рублей,  в том числе:
1. 2018 год –  0,0 тыс. руб. Из них:
 -средства бюджета Знаменского муниципального района Орловской области  – 0,0 тыс. руб.
2. 2019 год – 0,0 тыс. руб. Из них:
 -средства бюджета Знаменского муниципального района Орловской области  – 0,0 тыс. руб.
  3. 2020 год – 0,0 тыс. руб. Из них:
 -средства бюджета Знаменского муниципального района Орловской области  – 0,0 тыс. руб.
4. 2021 год –  0,0 тыс. руб. Из них:
 -средства бюджета Знаменского муниципального района Орловской области  – 0,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1) снижение уровня аварийности жилищного 
фонда.



· Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, включая описание текущего состояния, 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Решение проблемы обеспечения безопасности граждан, проживающих в жилых помещениях, непосредственно граничащих и инженерно связанных с жилищным фондом, признанным в установленном законодательством порядке, является реконструкция таких объектов капитального строительства с целью сноса аварийного жилого помещения.
Разработка муниципальной программы с целью приведения в нормативное состояние жилых помещений, а также предотвращения риска разрушения жилых помещений, не признанных в установленном порядке аварийными, регламентируется Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
В настоящее время на территории Знаменского муниципального района Орловской области признано аварийным в установленном порядке 1 жилое помещение, расположенное по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, кв. 1. Жилое помещение расположено в трехквартирном жилом доме. С целью сохранности квартир № 2 и № 3 принято решение Администрации Знаменского района Орловской области о реконструкции трехквартирного жилого дома в целом путем сноса аварийной квартиры – квартиры № 1.

· Приоритеты государственной политики 
в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов
муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Программа запланирована к реализации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,  Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года  N 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
Программа устанавливает основные цели:
1) ликвидация аварийного жилищного фонда;
2) сохранность жилищного фонда, примыкающих к аварийному жилищному 
фонду.
Основными задачами Программы являются: 
1) организационные мероприятия по выполнению работ по реконструкции 
жилого дома.
Программа реализуется в один этап, разработана на 4 года.  
Срок реализации Программы: 2018 - 2021 годы.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и муниципальных целевых программы

Муниципальная программа предусматривает следующие мероприятия:
1) Организационные   мероприятия.   
2) Мероприятия по выполнению работ по реконструкции жилого дома. 
Отдел архитектуры и строительства Администрации Знаменского района Орловской области как основной разработчик  Программы: 
· осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных 
мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе; 
· корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их 
реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы; 
· осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных 
мероприятий и  подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований из бюджета Знаменского района Орловской области на финансирование Программы. 
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
по этапам реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации настоящей Программы применяются с
следующие основные целевые показатели: 
1)  снижение уровня аварийности на 10 %.

V.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не предусмотрено. 

VI.Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы предусмотренных к реализации долгосрочных муниципальных целевых программ и подпрограмм (их перечень, паспорта)
Муниципальной программой не предусмотрены долгосрочные муниципальные целевые программы и подпрограммы.

VII.Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Знаменского района Орловской области.   В целом  на реализацию  Программы  за период 2018 - 2021 годы планируется  направить  100,0  тыс. рублей,  в том числе:
· 2018 год – 0,0 тыс. руб. Из них:
средства Знаменского муниципального района Орловской области – 0,0  тыс. руб.
· 2019 год – 0,0   тыс. руб. Из них:
средства Знаменского муниципального района Орловской области  – 0,0  тыс. руб.
· 2020 год – 0,0   тыс. руб. Из них:
средства Знаменского муниципального района Орловской области  – 0,0  тыс. руб.
· 2021 год – 0,0   тыс. руб. Из них:
средства Знаменского муниципального района Орловской области  – 0,0  тыс. руб.
Объём финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению и корректировке при формировании проекта бюджета города.
Разбивка финансовых средств по программным мероприятиям указана в приложении к Программе.

VIII.Информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по распорядителям средств районного бюджета, долгосрочным муниципальным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного, федерального бюджетов, бюджетов городского и сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы района приведено в таблице №2.

IX.Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы, характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения Знаменского района Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей в соответствующей сфере

В результате реализации программы будет достигнута сохранность жилищного фонда, а также исключена возможность разрушения его в ближайшее время.

X.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий программы в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации государственной программы, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий  муниципальной программы.
Для данной муниципальной программы к управляемым относится также риск противодействия модернизационному развитию. На его минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации. Формирование плана реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией – все эти меры нацелены на преодоление данных рисков.
Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств  районного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет муниципальной программы сформирован исходя из пессимистического прогноза развития экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий муниципальной программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий муниципальной программы.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.

XI.Порядок и методика оценки эффективности 
муниципальной программы
Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы. 
В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных изменений на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП, как фактически достигнутые в ходе ее реализации.
Результативность исполнения муниципальной программы – степень достижения запланированных целевых показателей за отчетный период. 
Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:
Р = ∑ K n  * (Xфакт÷ Xплан)*100%,   
Х факт  -  фактическое значение показателя;
Х план -  плановое значение показателя;
K n – весовой коэффициент.
При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении  от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов – низкой.
Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.
Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:
Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан)
где:
Р– показатель результативности реализации Программы;
F факт – сумма финансирования Программы на текущую дату;
Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.
При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении  от 75 до 85 процентов – средней,  свыше   85 процентов – высокой.
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ее показателей, в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
За период реализации Программы ожидается уменьшение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях лиц и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
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Таблица № 1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
	Статус
	Наименование муниципальной     
программы,       
муниципальной целевой программы   
(подпрограммы     
целевой программы), подпрограммы          
муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель и
 соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,
распорядители средств районного бюджета (далее также –РБС) по муниципальной целевой программе
	Код бюджетной классификации   *
	Расходы       (тыс. рублей) 
по годам реализации

	
	
	
	РБС
	Рз Пр
	ЦСТ
	ВР
	всего по муниципальной программе
	
2018
	





2019
	





2020
	
2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	10

	Муниципальная программа
	«Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, в связи со сносом квартиры № 1 »
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель программы: отдел архитектуры и строительства Администрации Знаменского района Орловской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Соисполнитель: Финансовый отдел Администрации Знаменского района Орловской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Соисполнитель: Отдел экономии и трудовых ресурсов Администрации Знаменского района Орловской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1:

	Разработка ПСД

	Ответственный исполнитель:
отдел архитектуры и строительства Администрации Знаменского района Орловской области
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	


0,0
	


0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2:
	Заключение в отношении ПСД
	Ответственный исполнитель мероприятия: отдел архитектуры и строительства Администрации Знаменского района Орловской области
	
	
	
	
	
0,0
	
0,0
	



0,0
	



0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3:
	Выполнение работ по реконструкции
	Ответственный исполнитель мероприятия: отдел архитектуры и строительства Администрации Знаменского района Орловской области
	
	
	
	
	
0,0

	
0,0

	




0,0
	




0,0
	
0,0




	



Таблица № 2
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного, федерального бюджетов, бюджетов
 городского и сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы района
(тыс. рублей)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы   (подпрограммы муниципальной целевой программы), основного     
мероприятия
	Ответственный исполнитель и        
соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,
распорядители средств районного бюджета (далее также –РБС) по муниципальной целевой программе
	Оценка расходов по годам реализации, годы

	
	
	
	всего по муниципальной программе
	2018
	
2019

	


2020
	


2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная
программа      
	«Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, в связи со сносом квартиры № 1»
	всего                             
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	районный бюджет            
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет             
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджеты городского и сельских поселений         
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0








Таблица 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
	№

	Показатель (индикатор)
(наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 
	% 
выполнения (степень достижения запланированных результатов по  каждому показателю муниципальной программы

	Обоснование отклонений
значений показателя   
(индикатор) на конец 
отчетного года (при   
наличии)

	
	
	
	2018
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7

	
	Муниципальная программа     Знаменского района Орловской области «Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, в связи со сносом квартиры № 1»

	
	

	
	
	
	0
	0
	0
	
	



Таблица 11
Сведения о степени выполнения муниципальной программы
	№ 

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, 
основного мероприятия    
	Ответственный
исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы,  
возникшие в
ходе       
реализации 
мероприятия
*

	
	
	
	начала    
реализа-ции
	окончания 
реализации
	начала    
реализа-ции
	окончания 
реализации
	запланиро-ванные
	достиг-нутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, в связи со сносом квартиры № 1»


	
	 

	1.
	
	Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области
	
	
	
	
	
	
	


* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют».
Таблица 12
Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы 
                                                                                                                                                                                                              (тыс. руб.)
	Статус
	Наименование муниципальной     
программы, подпрограммы          
муниципальной программы,       
основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель и соис-полнители государ-ственной программы, подпрограммы, основного мероприятия,
главные распорядители средств областного бюджета (далее также – ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе
	Код бюджетной классификации   *
	Расходы       
по годам реализации

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись, план на 
1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
*
	кассовое исполнение
	освоение 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная
программа
	«Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, в связи со сносом квартиры № 1»
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	50,000
	0,000
	0,000
	100

	Основное мероприятие 1.
	Разработка ПСД
	Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ  и дорожной деятельности Администрации Знаменского района 
Орловской области
	
	
	
	
	40,000
	0,000
	0,000
	100

	Основное мероприятие 2
	Заключение в отношении ПСД 
	Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ  и дорожной деятельности Администрации Знаменского района 
Орловской области
	
	
	
	
	10,000

	0,000
	0,000
	100



* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года
Таблица 13
Информация о расходах  районного бюджета на реализацию целей
муниципальной программы района

                                                                                                                                                                                                      (тыс. руб.)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,      
основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	по муниципальной
программе
	Фактические (кассовые)
расходы    


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа
	«Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, в связи со сносом квартиры № 1»
	всего                             
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет                  
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	районный бюджет
	0
	0

	
	
	бюджеты сельских поселений
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.
	Разработка ПСД 
	всего                             
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет                  
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	районный бюджет
	0
	0

	
	
	бюджеты сельских поселений
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2
	Заключение в отношении ПСД
	всего                             
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет                  
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	районный бюджет
	0
	0

	
	
	бюджеты сельских поселений
	0,0
	0,0



Сведения
об эффективности использования средств бюджета района (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Результативность реализации муниципальной программы
	Коэффициент полноты использования средств бюджета Знаменского сельского поселения
	Эис
бюджета района



	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, в связи со сносом квартиры № 1»
	0
	0
	






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, в связи со сносом квартиры № 1»
 по итогам 2019 года

1. Информация об изменениях, внесенных в 
                         Муниципальную программу за 2019 год

            Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, в связи со сносом квартиры № 1» утверждена постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 09 ноября 2017 года № 400 (далее – муниципальная программа).
Данная муниципальная программа  признана недействующим постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 01 октября 2019 г. № 357 «О признании недействующими постановления Администрации Знаменского района Орловской области»

1. Результаты использования бюджетных ассигнований
областного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного и районного бюджета  на реализацию муниципальной программы в разрезе основных мероприятий муниципальной  программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, представлена в таблицах 12 и 13 к Годовому отчету.
В рамках государственной программы в 2019 году планировалось реализовать:
- Разработка ПСД;
- Заключение в отношении ПСД.
В 2019 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 50,000 тыс. рублей, из них:
50,000 - районный бюджет
Освоение бюджетных средств по муниципальной программе составило 0%. 


Таблица 1 Пояснительной записки
	
	План муниципальной программы в окончательной редакции 
2019 года
	Решение о районном бюджете в окончательной редакции 
2019 года
	Фактически профинан-сировано
	Уровень финанси-рования
	Степень соответствия запланиро-ванному уровню затрат



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ИТОГО по муниципальной программе
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	Всего РБ 
	0
	0
	0
	0
	

	Разработка ПСД
	0
	0
	0
	0
	

	Заключение в отношении ПСД
	0
	0
	0
	0
	


1. Основные параметры реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период
В 2019 году муниципальная программа не реализовывалась. 

Таблица 2 Пояснительной записки

	Муниципальная
программа
	Количество показателей (индикаторов) отчетного года
	Достижение плановых значений
	Уровень достижения плановых значений целевых индикаторов, %
	Степень реализации муниципальной программы 
в 2019 году

	
	
	достигнуты
	частично достигнуты
	не достигнуты
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	            Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, в связи со сносом квартиры № 1»
	0
	0
	0
	0
	0
	0



1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем 

В 2019 году муниципальная программа не реализовывалась. 

Сведения
об эффективности использования средств районного бюджета (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Результативность реализации муниципальной программы
	Коэффициент полноты использования средств бюджета Знаменского района
	Эис
бюджета района



	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Реконструкция жилого дома блокированного типа, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Аптечный, д. 5, в связи со сносом квартиры № 1»
	0
	0
	0



Программа признана неэффективной.
5.  Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Данная муниципальная программа  признана недействующей постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 01 октября 2019 г. № 357 «О признании недействующими постановления Администрации Знаменского района Орловской области»

