



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2020г.  
с. Знаменское

№ 516

Об утверждении Комплекса мероприятий (дорожной карты) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Знаменском районе Орловской области

В рамках реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 4 июля 2019 года № 330-р «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и Концепции внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей», Администрация Знаменского района Орловской области


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий (дорожную карту) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Знаменском районе Орловской области согласно приложению.
2. Отделу образования Администрации Знаменского района Орловской области (Е. В. Морозова) предоставить электронную версию настоящего постановления в отдел организационно-кадровой работы и делопроизводства (Л.В. Скрипченко) для размещения на официальном сайте Администрации Знаменского района Орловской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации А. А. Басова.

Глава Знаменского района



С. В. Семочкин



Приложение  
к постановлению Администрации  
Знаменского района  
№ 516 от 11 декабря 2020 г.

Комплекс мероприятий (дорожная карта) по внедрению модели персонифицированного финансирования  
дополнительного образования детей в Знаменском районе Орловской области

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
1	Наполнение Навигатора данными об учреждениях	15.12.2020	Муниципальный	Заполнены данные не менее чем о 95% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию.	
2	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	25.12.2020	Муниципальный	Заполнены данные не менее чем о 90% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории Знаменского района Орловской области.	
3	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	25.12.2020	Муниципальный	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
				сертификатов финансирования.	
4	Создание муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД) Создание муниципального опорного центра (МОЦ)	20.12.2020  25.01.2021	Муниципальный	Утвержден состав и регламент муниципальной межведомственной рабочей группы, назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования. Утверждено положение о МОЦ	Принятый нормативно-правовой акт (НПА)
5	Подписание соглашений между Орловской областью и Знаменским муниципальным районом об обязательствах последнего по достижению показателей Целевой модели ДОД	25.12.2020	Региональный	Подписано Соглашение	Отчет о выполнении мероприятия
6	Подписание соглашений между РМЦ ДОД Орловской области и МОЦ Знаменского района Орловской области	15.03.2021	Региональный	Подписано Соглашение	Отчет о выполнении мероприятия
7	Расчет параметров персонифицированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ	28.02.2021	Муниципальный	Подготовленные расчеты	Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
	ДОД; – расчет разделения муниципального задания.				
8	Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств	10.03.2021	Муниципальный	Направление служебной записки в финансовый орган	Служебная записка, направленная в финансовый орган
9	Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; – полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).	20.03.2021	Муниципальный	Принятые изменения в решение о бюджете	Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете
10	Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.03.2021	Региональный и муниципальный	Интервью (в региональных и федеральных СМИ) о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД. Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ.	Отчет о проведенной информационной кампании

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
11	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД	01.03.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
12	Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования	01.04.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
13	Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)	01.04.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
14	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД	15.04.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
15	Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.05.2021	Региональный и муниципальный	Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания. Ответы на вопросы для СМИ. Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.	Отчет о проведенной информационной кампании

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
16	Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг	30.04.2021	Муниципальный	Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами	Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций
17	Выбор уполномоченной организации	30.04.2021	Муниципальный	Муниципальное бюджетное учреждение выбрано в качестве уполномоченной организации	Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ
18	Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	15.05.2021	Муниципальный	Заключенное соглашение	Заключенное соглашение
19	Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками	31.05.2021	Муниципальный	Подписаны договора со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр	Подписанные договора

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
	образовательных услуг				
20	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД	31.05.2021	Муниципальный	Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Отчет о выполнении мероприятия
21	Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	15.09.2021	Муниципальный	Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения.	Отчет о проведенной информационной кампании
22	Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов	15.12.2021	Муниципальный	Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о	

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Уровень</b>	<b>Описание планируемого результата</b>	<b>Форма отчетности</b>
				предоставлении субсидии на иные цели.	