

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

28 февраля 2022 года

№ 47 - Д

Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Знаменского района Орловской области

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области от 26 февраля 2022 года № 201 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области», с целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Знаменского района Орловской области обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Знаменского района Орловской области (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, муниципальный план-график) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Назначить главного специалиста Пехтереву Татьяну Анатольевну муниципальным координатором по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3. Пехтеревой Т.А.:

3.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий муниципального плана-графика в соответствии с установленными сроками.

3.2. Довести настоящий приказ до руководителей муниципальных

общеобразовательных организаций.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с муниципальным планом-графиком.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования
Администрации Знаменского района
Орловской области

Морозова

Е. В. Морозова

Муниципальный план-график (дорожная карта) реализации мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Знаменского района Орловской области

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели реализации
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС СОО				
1.1.	Создание Координационного совета по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года	МОУО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
1.2.	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь - декабрь 2021 года; февраль - март 2022 года	МОУО, ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
1.3.	Проведение совещаний с	Январь - май	МОУО	Синхронизированы

	муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 года		процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
1.4	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС. Создание базы данных специалистов, ответственных в общеобразовательных организациях за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года	МОУО	Создана база данных специалистов, ответственных в общеобразовательных организациях за введение обновленных ФГОС. Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального Координационного совета с координаторами общеобразовательных организаций
1.5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне	Декабрь 2021 года	МОУО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, выявлены дефициты

1.6.	Организация участия педагогического сообщества Знаменского района Орловской области в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь, февраль, март, апрель, май 2022 года	муниципальные органы управления образованием	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.7.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь - февраль 2022 года	МОУО, БУ ОО ДПО «Институт развития образования»	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2022 года	МОУО,ОО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
1.9.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Сентябрь 2022 года	МОУО	Обеспечено единство образовательного пространства
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1.	Разработка и утверждение муниципального плана- графика мероприятий по введению обновленных	Февраль 2022 г.	МОУО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных

	ФГОС НОО и ФГОС ООО			ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2.2.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь - март 2022 года	МОУО, ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО общеобразовательными организациями Знаменского района Орловской области
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 года	Департамент образования Орловской области, муниципальные органы, БУ ОО ДПО «Институт развития образования»	Создана единая система методической службы
3.2.	Активизация работы муниципальных и школьных методических объединений и	Январь - декабрь 2022 года	МОУО	Своевременно оказана адресная помощь

	ассоциаций учителей-предметников			педагогическим работникам
3.3.	Проведение муниципальных образовательных научно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (конференции, вебинары, мастер-классы, тренинги и др.)	В течение всего периода	МОУО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.4	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО в общеобразовательных организациях Знаменского района Орловской области	Февраль - май 2022 года	МОУО	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
3.5.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь - декабрь 2022 года	МОУО	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
3.6.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по	Май - июнь 2022 года	Департамент образования Орловской области,	Синхронизированы подходы к организации управления процессами

	использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		БУ 00 ДПО «Институт развития образования», МОУО	введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.7.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 года	Департамент образования Орловской области, БУ 00 ДПО «Институт развития образования», МОУО, ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.8.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	По муниципальному плану-графику	МОУО,ОО	Достигнуто повышение качества образования
3.9.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Муниципальные органы управления образованием, образовательные организации	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	Обеспечение обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	Март 2022 года	БУ 00 ДПО «Институт развития образования», МОУО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной

				организации
4.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март - апрель 2022 года	БУ ОО ДПО «Институт развития образования», МОУО, ОО	Синхронизированы процессы обучения региональных педагогических и управленческих команд
4.3.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль - декабрь 2022 года; январь - декабрь 2023 года	Академия Минпросвещения России (по согласованию); БУ ОО ДПО «Институт развития образования», МОУО, ОО	Синхронизированы процессы обучения региональных педагогических и управленческих команд
V. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1.	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Февраль - март 2022 года	Общеобразовательные организации	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО проведена
5.2.	Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательной	Март 2022	Общеобразовательные организации	Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и

	организации			ФГОС ООО
5.3.	Разработка и утверждение Плана - графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательной организации	Март 2022	Общеобразовательные организации	Разработка и утверждение Плана - графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.4.	Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март - апрель 2022 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы региональных педагогических и управленческих команд
5.5.	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС: разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	Февраль - июнь 2022; сентябрь 2022 года - июнь 2023 года	Общеобразовательные организации	Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.6.	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и основного общего образования (ООП ООО)	Апрель - май 2022 года	Общеобразовательные организации	Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО
5.7.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам,	Апрель - май 2022 года	Общеобразовательные организации	Общеобразовательные организации разработали и

	программ внеурочной деятельности			утвердили рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности
5.8.	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарнотематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС и др.)	Апрель - май 2022 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы региональных педагогических и управленческих команд
5.9.	Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в: Правила приема граждан на обучение; Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов;	Апрель - май 2022	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы региональных педагогических и управленческих команд

	<p>Положение о языках образования;</p> <p>Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся;</p> <p>Положение о методической работе общеобразовательных организаций, обеспечивающего сопровождение введения обновленных ФГОС;</p> <p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения;</p> <p>Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;</p> <p>Положение о режиме занятий и др.</p>			
5.10.	<p>Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО; обеспечена доступность использования информационнометодических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек</p>	<p>В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников</p>	<p>МОУО, общеобразовательные организации</p>	<p>Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>

	УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников			
5.11.	Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель - май 2022 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
5.12.	Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель - май 2022 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
5.13.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального	Август 2022 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для

	общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			организации работы педагогических и управленческих команд
5.14.	Проведение классных родительских собраний в 1-х - 4-х и 5-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель - май 2022 года	Общеобразовательные организации	Родители (лица, их заменяющие) проинформированы об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.15.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. Размещение на сайте образовательных организаций информационных материалов	В течение всего периода	Общеобразовательные организации	На сайте образовательных организаций размещены информационные материалы
VI. Мониторинг готовности региона к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к ведению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь - февраль 2022 года	МОУО	Составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
6.2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль - апрель 2022 года	МОУО, ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

6.3.	Организация контрольных выездов в общеобразовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 года	Департамент образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования», МОУО, ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Оказана помощь общеобразовательным организациям, координационным группам по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
6.4.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022 года	ОРЦОКО, МОУО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в общеобразовательных организациях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
VII. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Знаменского района Орловской области	В течение всего периода	МОУО, ОО	На официальном сайте Администрации Знаменского района, сайтах общеобразовательных организаций размещены общедоступные материалы для разных участников образовательных отношений